Приложение №1
к приказу № 251 от 13.09.2021 года

ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта»)по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» г.Котельниково Волгоградской области (МКОУ «СШ №1») на 2021-2022 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки
Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы		
Подготовительные мероприятия	Организация изучения ФГОС НОО и ФГОС ООО членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения	в течение всего периода
	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021 г. -май 2022 г.
	Создание рабочей группы в составе педагогов школы с целью сохранения преемственности уровней и разработки основных образовательных программ школы	13.09. 2021 г.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	13.09.2021 г.
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МКОУ «СШ №1»		
Организационное обеспечение введения ФГОС	Организация обсуждения примерных основных образовательных программ	до мая 2022 г.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 г.
	Разработка проектов образовательных программ школы	до 01.03.2022 г.
	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.04.2022 г.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	13.09.2021 г.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	в течение учебного года
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 1 и 2 полугодий учебного года	декабрь 2021 г. и май 2022 г.

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся школы на основе результатов диагностического мониторинга	в течение учебного года
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам входного, промежуточного и итогового контроля	в соответствии со сроками определенными приказом директора
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение учебного года
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	с момента выхода рекомендаций
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО и квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОО	до 01.04.2022 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на страницах сайта школы	по мере поступления информации
	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение учебного года
Кадровое обеспечение введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Осуществление повышения квалификации учителей	поэтапно в течение всего периода
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	поэтапно в течение всего периода
Материально - техническое обеспечение введения ФГОС	Оборудование учебных кабинетов для обучающихся школы	поэтапно в течение всего периода
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	поэтапно в течение всего периода
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений		
Разработка документов, определяющих объём, содержание и планируемыерезультаты обучения (знания, умения, навыки), а также формы аттестации	Разработка предметных образовательных программ	до 15.08.2022 г.
	Разработка программ развития УУД, включающую формирование компетенций в области учебной, исследовательской и проектной деятельности	май 2022 г.
	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.	май 2022 г.
	Разработка программ воспитания и социализации	май 2022 г.

	Разработка планируемых результатов	май 2022 г.
	Разработка программ коррекционной работы	май 2022 г.
	Разработка учебных планов	май 2022 г.
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ	май 2022 г.

План-график введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Создание рабочей группы	13.09.2021 г.	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана- графика подготовки введения ФГОС	01.09.2021 г.	учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В.Проскурнова	План-график подготовки введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
Педагогический совет «Содержание ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО»	сентябрь 2021 г.	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова учителя-предметники	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО и ФГОС ООО

Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсногообеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	поэтапно, в течение всего периода	директор школы О.С. Романова	Оценка ОО с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	май 2022 г.	директор школы О.С. Романова	Приведение в соответствие материально - технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	январь, февраль 2022 г.	библиотекарь В.А.Рябухина	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем
Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	в течение года	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Реализация современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой
Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022 г.	учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Контроль соответствия запланированному результату
2.Нормативное обеспечение введения ФГОСНОО и ФГОС ООО			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней	Постоянно в течение всего периода	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В.Галдина	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

		учитель географии Н.В. Проскурнова	
Разработка (адаптация)и утверждение формы договора о предоставлении общего образования	май 2022 г.	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Установление договорных отношений с участниками образовательного процесса
Решение органа государственно общественного управления (Управляющего совета школы) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022 г.	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Принятие решения о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО
Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	май - август 2022 г.	директор школы О.С. Романова учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы,разработка (внесение изменений) локальных актов, приказов, регламентирующих введение стандартов в ОО
Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.04.2022 г.	директор школы О.С. Романова	Утвержденные инструкции
Разработка учебных планов школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса	май 2022 г.	учитель математики и информатики Т.В.Галдина	Создание моделей образовательного процесса в школе

Разработка образовательных программ школы с учетом новых требований к результатам образования	май 2022 г.	учитель географии Н.В. Проскурнова	Разработаны основные образовательные программы
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО (разработка инструментария)	в течение года	учитель математики и информатики Т.В.Галдина	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения	в течение года	директор школы О.С. Романова	Аналитическая справка
Реализация программы повышения квалификации всех административно-управленческого персонала, педагогов по проблеме «Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО» на курсах ПК	в течение года	учитель математики и информатики Т.В.Галдина	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС на муниципальном, региональном и федеральном уровнях	в течение года	учитель географии Н.В. Проскурнова	Повышение квалификации педагогических работников
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Изучение нормативных документов ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	учитель географии Н.В. Проскурнова	Изучение требований ФГОС НОО и ФГОС ООО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка основных образовательных программ	май 2022 г.	учитель географии Н.В. Проскурнова	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	до 15.08.2022 г.	руководители ШМО, учителя- предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетомтребований ФГОС НОО и ФГОС ООО

Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	до 15.08.2022 г.	зам. директора по ВР В.И. Гордеева	Рабочие программы внеурочной деятельности
Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД в условия введения ФГОС НОО и ФГОС ООО»	в течение года	руководители ШМО, учителя- предметники	Оформление информационного банка
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся	в течение года	зам. директора по ВР В.И. Гордеева	Формирование информационногобанка
5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основных образовательных программ, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	учитель географии Н.В. Проскурнова ответственный за ведение сайта Т.В.Галдина	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	учитель математики и информатики Т.А.Скорикова	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО через школьный сайт, проведение родительских собраний	в течение года	учитель географии Н.В. Проскурнова ответственный за ведение сайта Т.В.Галдина	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО
Использование электронного документооборота в образовательном процессе	в течение года	учитель географии Н.В. Проскурнова ответственный за ведение сайта Т.В. Галдина учитель математики и информатики Т.А.Скорикова	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			

Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС	с момента выхода рекомендаций	директор школы О.С. Романова	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	в течение года	директор школы О.С. Романова	Формирование заказа на материальное и техническое оборудование
Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	в течение года	директор школы О.С. Романова	Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС
7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения условиях введения ФГОС			
Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	педагог- психолог И.И.Панченко	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: психолог, наличие стандартизированного диагностического инструментария

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Степень освоения педагогами новых образовательных программ	учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	май 2022 г.		собеседование с педагогами, изучение документации

	руководители ШМО			
Степень обеспеченности необходимыми материально - техническими ресурсами	директор школы О.С. Романова	апрель-май 2022 г.		изучение документации
Проекты образовательных программ: -Разработка программ развития УУД; включающую формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; -Разработка предметных образовательных программ; -Разработка модели внеурочной деятельности; -Разработка программ курсов; -Разработка программ воспитания и социализации; -Разработка планируемых результатов; -Разработка программ коррекционной работы; -Разработка учебных планов; -Разработка системы оценкипланируемых результатов освоения программ основного образования.	директор школы О.С.Романова учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова руководители ШМО члены рабочей группы	01.04.2022 г.		изучение документации, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор школы О.С. Романова зам.директора по ВР В.И.Гордеева учитель математики и информатики Т.В. Галдина учитель географии	в течение года		изучение документации

	Н.В. Проскурнова			
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 1 и 2 полугодий	учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	постоянно		изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова	в течение года		изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся	учитель математики и информатики Т.В.Галдина учитель географии Н.В. Проскурнова руководители ШМО	по отдельному плану		тестирование
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	директор школы О.С. Романова	в течение года		изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор школы О.С. Романова	поэтапно		постоянно