

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию в МКОУ «СШ №1» центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (Центра) в 2022 году

п/п №	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Директор	Приказ	февраль 2022 г.
2	Утверждение Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор	1. Заседание педсовета 2. Приказ о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	февраль 2022 г.
3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Директор	Приказ	март 2022 г.
4	Согласование и утверждение дизайна Центра на основе типового проекта Облкомобразования дизайна и зонирования помещений Центра	Рабочая группа	Письмо и акт в адрес отдела образования	Февраль-март 2022 г.
5	Согласование проекта зонирования помещений Центра на основе типового проекта Облкомобразования дизайна и зонирования помещений Центра	Рабочая группа	Письмо и акт в адрес отдела образования	Февраль-март 2022 г.
6	Ремонт кабинетов Центра	Директор, завхоз	Сметная документация	Май-июль 2022 г.
7	Информационная справка о МКОУ «СШ №1»	Директор	Информационная справка по форме, определяемой проектным офисом национального проекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 г
8	Получение оборудования, закупленного ГАУ ДПО «ВГАПО»	Директор, куратор Центра	Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг	25 августа 2022 г.
9	Фото мониторинг по приведению площадок «Точка	Директор, куратор Центра	Фото мониторинг по форме,	25 августа

	роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ		определяемой Министерством просвещения РФ или федеральным оператором	2022 г.
10	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор, куратор Центра	Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2022 г.
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Куратор Центра	Информация, по форме, определяемой Министерством просвещения РФ или федеральным оператором	В течение 2022 г.
12	Информационное сопровождение реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, центров «Точка роста»	Директор, Куратор Центра	Новостные информационные материалы в СМИ и на сайте	В течение 2022 г.
13	Подготовлен и передан в ГКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры передачи, в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования	Директор	Пакет документов установленного образца; договоры безвозмездного хранения с правом использования, заключенные ГАУ ДПО «ВГАПО» с МКОУ «СШ №1»	30 ноября 2022 г.
14	Осуществлена передача в муниципальную собственность закупленного и доставленного оборудования	Директор	Постановления, распоряжения, приказы	30 ноября 2023 г.